

UCHWAŁA NR XIX/96/2025
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁACZOWIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Białaczowie z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Udziela się Powiatowi Opoczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty **482.056,00 złotych** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 311E w m. Sędów”**, z czego:

- 1) w roku 2024 do kwoty 190.300,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100);
- 2) w roku 2025 do kwoty 291.756,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białaczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Świtkowski

Uzasadnienie

Starosta Powiatu Opoczyńskiego, pismem z dnia 29 maja 2025 roku, zwrócił się z prośbą o zwiększenie udziału finansowego Gminy w realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w miejscowości Sędów”, współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Potrzeba zwiększenia udziału wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w pierwotnym przedmiarze. Prace te obejmują m.in. usunięcie kolizji z istniejącym słupem energetycznym oraz wykonanie robót zwiększających zakres inwestycji, wynikających z różnic w obmiarach – w szczególności regulację pionową studzienek kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wodociągowych.

Szacowana wartość robót dodatkowych i zwiększających wynosi łącznie 110 000 zł.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 12 czerwca 2024 roku, w przypadku zwiększenia wartości zadania, a co za tym idzie – zwiększenia udziału Gminy w jego realizacji – strony dokonają stosownej korekty wysokości wkładów finansowych, pod warunkiem podjęcia przez Radę Miejską uchwały wyrażającej zgodę na zwiększenie środków w budżecie Gminy.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji oraz pokrycia niezbędnych kosztów dodatkowych prac, niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały umożliwiającej zwiększenie udziału finansowego Gminy w przedmiotowym zadaniu.